



CIRCULAR Nº 001-2016-MPA-CE

MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LICITACIÓN

**“SEGUNDA LICITACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN DE LA
OPERACIÓN DEL SERVICIO URBANO DE PASAJEROS
DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA”**

Este comité ha visto por conveniente modificar el cronograma de licitación de la Segunda Licitación Pública Especial para la entrega en concesión de la Operación del Sistema Integrado de Transportes de la ciudad de Arequipa, a los plazos de trabajo de coordinación con el Ministerio de Economía y finanzas establecidos en reuniones de trabajo.

Con tal fin se ha determinado la Modificación del cronograma el mismo que será como sigue:

Actividad	Fecha
Convocatoria y su respectiva publicación.	El 12 y 13 de Mayo de 2011.
Registro de Participantes y entrega de Bases.	16 de Mayo 2011 al 27 de mayo de 2016
Presentación de Consultas y Observaciones.	16 de Mayo al 17 de Junio de 2011.
Absolución de Consultas y Observaciones.	El 25 de Julio de 2011.
Publicación de Contratos de Concesión	El 25 de Julio de 2011.
Presentación de Consultas y Observaciones a los Contratos de Concesión.	26 de Julio al 05 de Agosto de 2011.
Absolución de Consultas y Observaciones a los Contratos de Concesión	El 12 de Agosto de 2011.
Integración de Bases y respectiva publicación.	El 22 de Agosto de 2011.
Presentación de Consultas y Observaciones a las Bases Integradas.	18 de Marzo al 26 de Abril de 2013.
Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases Integradas	El 10 de Mayo de 2013.
Segunda Integración de Bases y respectiva publicación.	El 16 de Mayo de 2013.
Publicación de bases y contrato	El 30 de Abril de 2015
Presentación de consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	El 12 de Junio de 2015
Absolución de Consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	El 10 de Julio de 2015
Presentación de consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	El 07 de agosto de 2015
Absolución de Consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	El 07 de setiembre de 2015
Publicación de contratos de concesión y bases integradas.	El 10 de septiembre de 2015
Publicación de Bases y contratos para rueda de consultas	08 de abril de 2016
Presentación de consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases	15 de abril de 2016
Absolución de consultas Integración de bases y contratos	22 de abril de 2016
Integración de bases y contratos	26 de abril de 2016
Presentación de propuestas: Propuesta de Admisibilidad (Sobre Nº 1) Propuesta Técnica (Sobre Nº 2) Propuesta Económica (Sobre Nº 3)	El 03 de junio de 2016
Revisión de documentación de la propuesta de Admisibilidad – Sobre Nº 1.	03 al 10 de junio de 2016.
Subsanación de documentación de la propuesta de Admisibilidad – Sobre Nº 1.	Del 10 al 17 de junio de 2016.
Publicación de resultados de la propuesta de admisibilidad y apertura de la propuesta técnica - Sobre Nº 2.	El 20 de junio de 2016.
Evaluación de la Propuesta Técnica - Sobre Nº 2	Del 20 al 27 de junio de 2016.
Publicación de resultados de evaluación técnica y apertura de la propuesta económica – Sobre Nº 3.	El 30 de junio de 2016.
Evaluación de la Propuesta Económica – Sobre Nº 3	El 30 de junio de 2016.
Otorgamiento de la Buena Pro.	El 30 de junio de 2016.

Arequipa, Enero del 2016