



CIRCULAR N° 010-2015-MPA-CE

MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LICITACIÓN

“SEGUNDA LICITACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO URBANO DE PASAJEROS DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA”

El Comité Especial comunica a los interesados en la Segunda Licitación Pública Especial, cuyo objeto es la entrega en concesión de la operación del servicio de transporte urbano masivo de personas a partir de unidades de negocio del Sistema Integrado de Transportes de la ciudad de Arequipa, se ha modificado el cronograma, en los siguientes términos:

Actividad	Fecha y hora
Convocatoria y su respectiva publicación.	12 y 13 de Mayo de 2011.
Registro de Participantes y entrega de Bases.	16 Mayo del 2011 al 30 de Octubre del 2015.
Presentación de Consultas y Observaciones.	16 de Mayo al 17 de Junio de 2011.
Absolución de Consultas y Observaciones.	25 de Julio de 2011.
Publicación de Contratos de Concesión	25 de Julio de 2011.
Presentación de Consultas y Observaciones a los Contratos.	26 de Julio al 05 de Agosto de 2011.
Absolución de Consultas y Observaciones a los Contratos.	12 de Agosto de 2011.
Integración de Bases y respectiva publicación.	22 de Agosto de 2011.
Presentación de Consultas y Observaciones a Bases Integrad.	18 de Marzo al 26 de Abril de 2013.
Absolución de Consultas y Observaciones a Bases Integradas	10 de Mayo de 2013.
Segunda Integración de Bases y respectiva publicación.	16 de Mayo de 2013.
Publicación de bases y contrato	30 de Abril de 2015
Presentación de consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	12 de Junio de 2015
Absolución de Consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	10 de Julio de 2015
Presentación de consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	07 de Agosto de 2015
Absolución de Consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	07 de Setiembre de 2015
Publicación de contratos de concesión y bases integradas.	10 de Setiembre de 2015
Presentación de propuestas: Propuesta de Admisibilidad (Sobre N° 1) Propuesta Técnica (Sobre N° 2) Propuesta Económica (Sobre N° 3)	09 de Noviembre de 2015
Revisión de documentación de la propuesta de Admisibilidad – Sobre N° 1.	10 al 18 de Noviembre de 2015.
Subsanación de documentación de la propuesta de Admisibilidad – Sobre N° 1.	20 de Noviembre al 01 Diciembre de 2015.
Publicación de resultados de la propuesta de admisibilidad y apertura de la propuesta técnica - Sobre N° 2.	02 de Diciembre de 2015.
Evaluación de la Propuesta Técnica - Sobre N° 2	03 de Diciembre al 15 de Diciembre de 2015.
Publicación de resultados de evaluación técnica y apertura de la propuesta económica – Sobre N° 3.	16 de Diciembre de 2015.
Evaluación de la Propuesta Económica – Sobre N° 3	16 de Diciembre de 2015.
Otorgamiento de la Buena Pro.	16 de Diciembre de 2015.

Arequipa, octubre del 2015

**COMITE ESPECIAL DE LICITACION DE RUTAS DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES**